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муниципального  проекта

 «Современная школа» 
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Современная школа 

	Краткое наименование муниципального проекта
	Современная школа
	Срок начала и окончания
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	В.Д.Дугар-оол, и.о. председателя администрации Чеди-Хольского кожууна 

	Руководитель муниципального   проекта
	А.В.Сазан-оол,  начальник Управления образования Чеди-Хольского кожууна

	Администратор регионального проекта
	А.Ю.Иргит, и.о.заведующей МК Управления образования Чеди-Хольского кожууна

	Исполнители
	5 общеобразовательных организаций
1 учреждение дополнительного образования

8 дошкольных образовательных организаций

	Связь с государственными программами Республики Тыва
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 


2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 100% к 2024 году.
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	0


	0
	0
	0


	0


	100


	2.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году
	дополнительный
	0
	1 сентября 2018 г.
	2
	3
	4
	5
	5
	5

	3
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году
	дополнительный
	0
	1 сентября 2018 г.
	720
	1100
	1440
	1730
	2555
	2370

	4
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2024 году
	дополнительный
	0
	1 сентября 2018 г.
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	5
	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
	дополнительный
	
	1 января 2018 г.
	
	
	
	
	
	


3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ 

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	На базе МБОУ Хову-Аксынской СОШ и СОШ с. Ак-Тал  кожууна реализующей общеобразовательные программы, будет  обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», которая будет   иметь  высокооснащенные ученико-места
	30.12.2019


	Войти в список утвержденных перечней муниципальных образований Республики Тыва, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.

Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 

На базе МБОУ Хову-Аксынская СОШ и СОШ с Ак-Тал к концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей будет осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

	1.2.
	Не менее чем в 2 школах   создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	30.12.2019
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций МБОУ Хову-Аксынская СОШ и СОШ с Ак-Тал , а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.4.
	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологической службы в общеобразовательных организациях
	30.12.2020
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта

	1.5.
	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях  Чеди-Хольского кожууна на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2020
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

	1.6.
	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации (2020 – 2, 2021 – 2, 2022 – 2, 2023 – 2, 2024 – 2, итого 2 школы)
	 32.12.2020
	К концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.

	1.8.
	Не менее чем в 2 школах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	30.12.2020
	К концу 2020 года в 2 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.9.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	30.12.2021
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.



	1.11.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2021
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 



	1.12.
	Во всех ОО Чеди-Хольского кожууна, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Республики Тыва для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.



	1.14.
	Не менее чем в 2  школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	30.12.2021
	К концу 2021 года  не менее чем в 2 школах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 



	1.16.
	Не менее чем в 3 организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	30.12.2022
	К концу 2022 года, не менее чем в 3 организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.17.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2022
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Республики Тыва в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.



	1.18.
	Не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	30.12.2022
	К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

	1.19.
	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.



	1.20.
	Не менее чем в 2 школах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  с охватом не менее 1067 детей
	30.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 2 школ,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.22.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2023
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территориикожууна,  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

	1.23.
	Не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	30.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

	1.24.
	Не менее чем в 2 школах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	30.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 2 организаций,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.27.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.04.2024
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций кожууна  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.



	1.29.
	В каждом ОО обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	30.12.2024
	К концу 2024 года в каждом ОО изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.



	1.30.
	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	31.12.2014
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3% обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

	1.31.
	  100 % организаций Чеди-Хольского кожууна, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	30.12.2024
	К концу 2024 года 100 % общеобразовательных организаций Чеди-Хольского  кожууна реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 

	1.32.
	Не менее чем в 2 школах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067детей
	30.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 2 школ  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях




4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	450,819
	693,6
	693,6
	1507,4
	1627,6
	1627,6
	6600,619

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.2.
	Бюджет Республики Тыва
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	1.2.
	В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	0
	0
	813,8
	0
	0
	0
	813,8

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	773,1
	 
	 
	 
	773,1

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	 
	 
	773,1
	 
	 
	 
	773,1

	1.2.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	0
	40,7
	 
	 
	 
	40,7

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	40,7
	 
	 
	 
	40,7

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	269,962
	687,88
	1375,677
	2063,517
	2426,277
	1394,519
	8217,832

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	267,263
	681,00
	1361,921
	2042,882
	2402,015
	1380,574
	8135,655

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	267,263
	681,00
	1361,921
	2042,882
	2402,015
	1380,574
	8135,655

	1.3.2.
	Бюджет Республики Тыва
	2,699
	6,88
	13,756
	20,635
	24,262
	13,945
	82,177

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	2,699
	6,88
	13,756
	20,635
	24,262
	13,945
	82,177

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	55,35
	133,95
	212,55
	287,214
	356,78
	391,9
	1437,744

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	1.4.2.1.
	) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,344

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;
	0,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	20,48

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,48

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.2. 
	Бюджет Республики Тыва
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3. 
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.2 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	790,211
	1539,51
	3119,707
	3882,211
	4434,737
	3438,099
	17204,5

	федеральный бюджет 
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	Бюджет Республики Тыва
	39,639
	61,98
	109,556
	116,435
	126,062
	115,745
	569,417

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	25,239
	41,58
	89,156
	96,035
	105,662
	95,345
	453,017

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,34

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

	Муниципальное образование Республики Тыва
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. руб.)

	региональный бюджет
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	консолидированный бюджет муниципального образования Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,344

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.


	Руководитель муниципального проекта 
	Сазан-оол А.В.
	Начальник УО
	Дугар-оол В.Д. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике
	100

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	4.
	Участник муниципального проекта
	ОО кожууна
	руководители
	Ондар Г.О..,методисты
	100

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	6.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Иргит А.Ю.,
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	7.
	Участник муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Иргит А.Ю.,
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	12
	Участник муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.,
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	18.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	20.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»

	22.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования



	24.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	28
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Г.О.
	методист
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100


     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту мунципального проекта «Современная школа»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципального проекта «Современная школа»
	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	В 1 организации, реализующей общеобразовательные программы,  обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие

предметные области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	1.1.1.
	Утверждение перечня

 организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2019 г.
	1 марта

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	1.1.2.
	Отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора

экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 марта

2019 г.
	31 мая 2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. Б.
	информационно-аналитический отчет
	МРП

	1.1.3.
	Утверждение на муниципальном уровне Концепции развития

предметной области "Технология"
	1 января

2019 г.
	1 июля

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	Приказ
	МРП

	1.1.6.
	Заключение соглашений (договоров)

о реализации образовательных

программ в сетевой форме между общеобразовательными

организациями (п. 1.1.2) и

организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня

2019 г.
	31 августа

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения о реализации

образовательных программ в

сетевой форме между

общеобразовательными

организациями


	МРП

	1.1.7.
	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов
	1 ноября

2019 г.
	31 декабря

2019 г.

(далее

ежегодно)
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	1.1.
	В 1   осваивают предметную область "Технология" и другие предметные области, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	1.2.1.
	Создание рабочей группы по подготовке концепции "Новая школа" и проведения анализа современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом международной практики
	1 января

2019 г.
	1 февраля

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	Отчет 
	МРП

	1.2.2.
	Проведение анализа для разработки концепции "Новая школа", а также современных архитектурных,  инженерных и дизайн-решений образовательных организаций и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом международной практики 
	1 февраля

2019 г.
	1 апреля

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	1.2.
	Подготовлен доклад о реализации регионального проекта "Современная школа" по вопросу включения в него предложений в части разработки и утверждения

концепции "Новая школа", в том  числе по современным архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных

организаций для дальнейшего

тиражирования
	
	1 октября

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет


	МРП

	1.3.1.
	Создание рабочей группы для

разработки комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий
	1 января

2019 г.
	1 февраля

2019 г.
	Иргит А.Ю. 
	отчет


	МРП

	1.3.2.
	Проведение анализа трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий
	1 февраля 2019
	1 апреля 2019
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет
	МРП

	1.3.3.
	Разработка показателей и мероприятий, направленных на создание комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий
	1 апреля

2019 г.
	1 октября

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет
	МРП

	1.3.
	Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий
	
	1 октября

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет
	МРП

	1.4.
	Утвержден медиаплан реализации федерального проекта
	
	31.12 2019 
(далее ежегодно до 1 февраля)
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	медиаплан реализации
	МРП

	1.5.
	Утверждены рекомендации по распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства при реализации регионального проекта
	
	31.12.2019
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	методические рекомендации
	МРП

	2.
	В 2-х ОО  для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей с охватом не менее детей
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	2.1.3.
	Заключение соглашений с Министерсвом образования и науки РТ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января

2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения   в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов

бюджетных обязательств до

субъектов Российской Федерации
	МРП

	2.1.5.
	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов
	1 ноября

2019 г.
	31 декабря

2019 г.

(далее ежегодно)
	Иргит А.Ю.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	2.1.
	Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее

1067 детей
	
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	отчеты 
	МРП

	3.1.1.
	Проведение информационно- аналитического исследования по вопросам наставничества обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования
	1 января

2019 г.
	1 мая 2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет


	МРП

	3.1.2.
	Разработка и согласование с участием профильных общественных объединений проекта методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
	1 мая

2019 г.
	1 августа

2019 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	проект методологии (целевой модели) наставничества
	МРП

	3.1.4.
	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов
	1 ноября

2019 г.
	31 декабря

2019 г.

(далее ежегодно)
	  Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении
	МРП

	4.1.2.
	Заключение соглашений с МО и Н РТ о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января

2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения   в соответствии с которыми обеспечено доведение лимитов

бюджетных обязательств до

субъектов Российской Федерации
	МРП

	5.1.3.
	Участие в апробации методических рекомендаций психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций (согласно утвержденному перечню, п. 7.1.1)
	1 сентября

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	5.1.4.
	Разработка и утверждение методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
	1 ноября

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	Иргит А.Ю.
	методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях


	МРП

	5.1.
	Утверждены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
	
	31 декабря

2020 г.
	Иргит А.Ю.
	методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, 
	МРП

	6.
	Не менее чем в 2 ОО обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 


	МРП

	6.1.1.
	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января

2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	Перечень образовательных организаций 
	МРП

	6.1.2.
	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей
	1 февраля

2020 г.
	30 мая 2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей
	МРП

	6.1.3.
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными

организациями (п. 8.1.2.) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»
	1 июня

2020 г.
	30 августа

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме
	МРП

	6.1.
	Не менее 1067 обучающихся  осваивают предметную область «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
	1 октября

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	8.1.1.
	Проведение информационно-

аналитического исследования по вопросам вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января

2019 г.
	1 марта

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет по результатам

исследования, что позволит выявить взаимосвязь реального сектора экономики и образовательных организаций,

текущие проблемы и практики сотрудничества
	МРП

	10.
	Не менее чем в 2 школах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	1 января 2020
	31 декабря 2020
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	10.1.4.
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 апреля

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	10.1.
	Создана материально-техническая база не менее чем в 2 школах               
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	
	31 декабря

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	отчеты 


	МРП

	15.
	Не менее чем в 2 школах   создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 


	МРП

	15.1.1.
	Предоставление заявки в Министерство образования и науки РТна участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 июля

2020 г.
	1 августа

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	заявки  
	МРП

	15.1.2.
	Заключение соглашений с МО и Н РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах,

и созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1января

2021 г.
	1марта

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения    
	МРП

	15.1.3.
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства в соответствии с утвержденной целевой моделью
	1 марта

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	17.
	Не менее чем в 2 образовательных организациях республики обеспечена

возможность изучения предметной

области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места3, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	17.1.1.
	Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2021 г.
	1 марта 2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	Приказ 
	МРП

	17.1.2.
	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 февраля

2021 г.
	31 мая 2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций
	МРП

	17.1.3.
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями (п. 21.1.2), имеющими высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня

2021 г.
	31 августа

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации

образовательных программ в сетевой форме
	МРП

	17.1.4.
	Освоение предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию не менее 10% обучающихся в субъектах Российской Федерации (согласно утвержденному перечню) на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 июня

2021 г.
	31 августа

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. Кур Ч.С.
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	17.1.5.
	Разработка и внедрение новых форм оценки образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию,

биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	методические рекомендации 
	МРП

	19.1.2.
	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 февраля

2022 г.
	30 мая 2022 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет по результатам отбора,

перечень организаций
	МРП

	19.1.3.
	Заключение соглашений (договоров)

о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными

организациями (п. 23.1.2) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня

2022 г.
	30 августа

2022 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	соглашения (договора) о

реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме
	МРП

	20.1.4.
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	21.
	Не менее чем в 2 школах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	1 января

2022 г.
	31 декабря

2022 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет 


	МРП

	21.1.
	Создана материально-техническая база не менее чем в 2 школах   для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	
	31 декабря

2022 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	отчеты  
	МРП

	24.1.1.
	Утверждение перечня образовательных организаций республики, реализующих

мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2023 г.
	1 марта 2023 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	Приказ
	МРП

	24.1.2.
	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей
	1 февраля

2023 г.
	30 мая 2023 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	24.1.3.
	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными

организациями (п. 29.1.2.) и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня

2023 г.
	30 августа

2023 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	копии соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме
	МРП

	26.1.3.
	Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 марта

2023 г.
	31 декабря

2023 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. А.
	информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

с целью контроля за реализацией

мероприятия
	МРП

	26.1.
	Создана материально-техническая база не менее чем в  2 школах   для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	
	31 декабря

2023 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д..
	отчеты 


	МРП

	31.
	Во всех образовательных организациях, обеспечена возможность изучения предметной области "Технология"и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	1 января

2024 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	31.1.1.
	Проведение через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию,

химию, биологию
	1 февраля

2024 г.
	30 мая 2024 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.

	информационно-аналитический

отчет о результатах

инвентаризации, перечень

организаций
	МРП

	31.1.2.
	Заключение соглашений (договоров)

о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

отобранными общеобразовательными

организациями и отобранными

организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места3, в

т.ч. детскими технопарками "Кванториум"
	1 июня

2024 г.
	30 августа

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	копии соглашений (договоров) о

реализации образовательных

программ в сетевой форме
	МРП

	31.1.3.
	Освоение предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, не менее 10%

обучающихся республики (согласно утвержденному перечню) на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум
	1 июня

2024 г.
	30 августа

2024 г.
	  Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	31.1.
	Обучающиеся во всех образовательных организациях республики, имеют возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места3, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
	
	31 декабря

2024 г.
	 Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	32.
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет 


	МРП

	32.1.1.
	Разработка и утверждение мунципальных  методических рекомендаций на основании региональных  методических рекомендаций по вопросам реализации общеобразовательных

программ в сетевой форме, включающих в том числе: принципы и условия реализации

образовательных программ в сетевой форме; организационно-финансовые и управленческие модели, описание лучших региональных практик типовые локальные нормативные акты, в том числе план ("дорожную карту") и формы договоров о

реализации образовательной программы в сетевой форме
	1 июля

2019 г.
	30 августа

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	методические рекомендации, утвержденные Министерством просвещения
	МРП

	32.1.2.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации общеобразовательных программ


	МРП

	32.1.3.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
	МРП

	32.1.4.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января

2021 г.
	1 декабря

2021 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций
	МРП

	32.1.5.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января

2022 г.
	1 декабря

2022 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций
	МРП

	32.1.6.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации  общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января 2023
	1 декабря 2023
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации
	МРП

	32.1.7.
	С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации  общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
	1 января

2024 г.
	1 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д.
	информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций
	МРП

	32.1.
	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме
	
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	33.
	Не менее чем в 2 школах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	1 января

2024 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д., Шыгжал А.В., 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	33.1.3.
	Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, и созданию условий

для реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся, в том числе

на базе сетевого партнерства
	1 марта

2024 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля за реализацией

мероприятия
	МРП

	33.1.
	Создана материально-техническая база не менее чем в 2 школах   для реализации основных и

Дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1067 детей
	
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	отчеты 


	МРП

	34.
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений

по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	31 декабря

2021 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитические отчеты о результатах проведенных

мероприятиях.
	МРП

	34.1.1.
	Внедрение реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации
	31 декабря

2021 г.
	31 декабря

2023 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитические

отчеты 


	МРП

	34.1.2.
	Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно- деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	31 декабря

2023 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики

внедрения механизмов
	МРП

	34.1.
	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений

по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации
	
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитические

отчеты


	МРП

	36.
	Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический

отчет 


	МРП

	36.1.1.
	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее

внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся

01.12.2019-3%

01.12.2020-10%

01.12.2021-20%

01.12.2022-35%

01.12.2023-50%

01.12.2024-70%
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет 
	МРП

	36.1.2.
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
	1 января

2020 г.
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	ежегодные информационно- аналитические отчеты 
	МРП

	36.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций
	
	31 декабря

2024 г.
	Иргит А.Ю., Уважа Ж.Б., Сотпа У.Д. 
	информационно-аналитический отчет 
	МРП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»
ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального национального проекта 
«Образование» в разрезе муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва

	Муниципальное образование 

Республики Тыва
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Показатели регионального проекта «Современная школа»

	Создание новых мест  в общеобразовательных организациях  в сельской местности и в посёлках городского типа (места)

	По республике: 15 школ /3938 мест
	0
	01.01.2019
	1 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	176
	

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	176
	
	
	

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	
	

	Создание новых мест  в общеобразовательных организациях  (места)

	г. Кызыл
	0
	01.01.2019
	825
	825
	
	
	
	

	г. Ак-Довурак
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	

	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

	1. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	2250
	3500
	4400
	5350
	6350
	7250
	8150

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	 
	150
	200
	250
	300

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	 
	 
	150
	200
	250

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	150
	200
	250
	300
	350

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	2. Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	2060
	2640
	3310
	3960
	4660
	5260
	6030

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	140
	160
	200
	220
	240
	260
	280

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	100
	120
	150
	170

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	280

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	 
	 
	100
	120
	150

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	150
	160
	170
	180
	190
	200
	280

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	120
	150
	170
	200

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	110
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	3. Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	2000
	2700
	3450
	4225
	5145
	6050
	7125

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	100
	125
	150
	175

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	250

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	 
	 
	100
	125
	150

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	125
	150
	175
	200

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	125
	150
	175
	200
	225
	300

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	250
	300
	350
	420
	500
	600

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	4. Численность, детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	280
	450
	630
	830
	1060
	1290
	1510

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	20
	30
	40
	50

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	 
	 
	 
	 
	20
	30
	40

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	20
	30
	40
	50
	60

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	40
	60
	90
	140
	200
	250

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	1900
	2390
	2940
	3440
	4055
	4700
	5320

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	130
	170
	200
	230
	270
	300

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	230
	250
	270
	300
	350
	400

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	230
	250
	270
	300
	350
	400

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	230
	250
	270
	300
	350
	400

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	230
	250
	270
	300
	350
	400

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	100
	120
	150
	170

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	130
	170
	200
	230
	270
	300

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	250

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	130
	170
	200
	235
	270
	300

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	100
	150
	200

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	130
	170
	200
	235
	270
	300

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	130
	170
	200
	230

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	230
	250
	270
	300
	350
	400

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	200
	300
	350
	400
	450
	500

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	130
	170
	200
	230
	270
	300

	6. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально- культурных компетенций (человек)

	По республике
	0
	01.01.2019
	1900
	3000
	4150
	5600
	7100
	8550
	10000

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	100
	150
	200

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	150
	200
	250
	300

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	200
	300
	350
	400
	450
	500

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	7. Количество проведённых на площадке Центров социально-культурных  мероприятий

	По республике
	0
	01.01.2019
	105
	215
	330
	450
	575
	700
	825

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	5
	10
	15
	20

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	5
	10
	15

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	5
	10
	15
	20
	25

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	8. Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов)

	По республике
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	100
	100
	100
	100

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	100
	100

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	100
	100
	100
	100

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Ак-Довурак
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9. Повышение квалификации остальных сотрудников Центров ежегодно (процентов)

	По республике
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Кызылский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	100
	100
	100
	100

	Овюрский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тандинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	
	
	
	100
	100

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тоджинский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	
	100
	100
	100
	100
	100

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эрзинский кожуун
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Ак-Довурак
	0
	01.01.2019
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Эрзинском кожууне, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в республике.

В целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования основой реализации федерального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования. 

В рамках проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий, в том числе в целях обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и методов обучения планируются следующие результаты (задача развития кадров для системы общего образования будет решаться в рамках федерального проекта «Учитель будущего»):

 - в 4 школах   будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В наставники обучающихся будут привлечены преподаватели вузов, работники научных организаций, представители предприятий реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников, их личностному и профессиональному самоопределению.

В целях обеспечения мониторинга динамики значений целевого показателя национального проекта предусмотрено внедрение во всех общеобразовательных организациях системы оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Для реализации возможности обучения детей по индивидуальным учебным планам на территории республики планируется внесение изменений в отраслевое законодательство, в том числе в части права привлечения в общеобразовательные организации специалистов из других сфер. 
Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения предметной области «Технология». 

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей регионального проекта «Образование», региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» проекта «Образование», а также способствует достижению целей других проектов.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	1.
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где:

X – число муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчет Республики Тыва в рамках реализации регионального проекта 
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
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где:

Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва
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	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
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где:
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Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;

Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	
	форма федерального статистического наблюдения № ОО -1
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	


� Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.





