

Приложение
 №1 к приказу
 МУ УО Чеди-Хольского
 кожууна
 от «21» марта 2022 г.
 № 75/1

План мероприятий («дорожная карта») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 год

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
На муниципальном уровне				
1	Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+	до 05.03.2022	Муниципальные органы управления образования (далее – МОУО)	Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне
2	Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц	09.03.2022 – 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы ОО	Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий
3	Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы	до 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Протоколы контроля
4	Организация первичного посещения кураторами школ-участниц	до 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
5	Выявление факторов риска в школ–участниц проекта	до 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
6	Назначение школьных координаторов РП 100+	до 09.03.2022	МОУО	Приказы о назначении школьных координаторов

7	Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников	до 21.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой
8	Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ	до 15.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта
9	Исполнение мероприятий региональной системе методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна, ОО	Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы
10	Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами–участницами	до 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах Протокол консультации
11	Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 25.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз
12	Организация контроля за размещением школами–участницами концептуальных и антирисковых программ	до 31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами–участницами проекта всех документов в установленный срок в федеральной информационной системе
13	Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ	31.03.2022	МОУО, муниципальные методические службы (далее–ММС)	100% охват муниципальных управленческих команд обучением
14	Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС	31.03.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, ММС	Утверждённые муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+

15	Сбор данных мероприятий региональной дорожной карты и направление аналитических справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	30.03. 2022 27.06.2022 26.09.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Аналитическая справка по итогам мониторинга.
16	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.04. 2022 30.06. 2022 26.10. 2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений
17	Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в вебинарах	по графику	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
18	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для муниципальных координаторов.	1 раз в 2 недели	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
	для кураторов школ – участников проекта			Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ–участниц проекта (по налаживаю взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)
19	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	МО УО Чеди-Хольского кожууна, кураторы	Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
20	Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе ИТ-КУБ	март, октябрь 2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Повышение цифровой грамотности педагогов
21	Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Приказ Минобр РТ об утверждении

22	Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО	до 10.05.2022 до 10.07.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и
		до 27.10.2022		формирование управленческих решений на их основе
23	Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	МО УО Чеди-Хольского кожууна	100% явка слушателей
24	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	100% повышение квалификации
25	Обеспечение учителей математики на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
26	Обеспечение учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
27	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 3 школ–участниц проекта	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»
28	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Оснащение оборудованием не менее 50% школ
29	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта
30	Реализация федеральной программы «Земский учитель» и региональной программы «Я–учитель»	01.09.2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Снижение потребности в педагогических кадрах
31	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Онлайн-занятия
32	Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Консультации, охват

33	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год
34	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	В течение года	МО УО Чеди-Хольского кожууна	Методические рекомендации, размещение на сайте
На уровне образовательной организации				
1	Встреча с куратором проекта	до 31.03.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи
2	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ	до 31.03.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
3	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+»на официальном сайте ОО	До 15.03.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Ссылка сайта ОО
4	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы
5	Разработка концептуальных документов	до 18.03.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах
6	Размещение концептуальных документов школ–участников проекта на официальном сайте ОО	до 22.03.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ–участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи

				документы соответствуют параметрам экспертизы
7	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы	25.03 2022 г.	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Утверждённые
8	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт	30.03. 2022 27.06.2022 26.09.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях
9	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.03. 2022 20.06. 2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в

		21.10. 2022		опросе
10	Участие управленческой команды ОО в вебинарах	по графику	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
11	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд	1 раз в 2 недели	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
12	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике

13	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ	март, октябрь 2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов
14	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	100% охват педагогических и руководящих кадров
15	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе
16	Организация информационного сопровождения	в течение года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Широкое освещение мероприятий проектов
17	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	100% явка слушателей
18	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	100% повышение квалификации
19	Участие учителей математики на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	80% успешно обучились по выявленным
20	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов школ-участниц проекта	в течение года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	13% повышение квалификации согласно федеральному проекту «Современная школа»

21	Открытие кабинетов «Точек Роста» и «Цифровой образовательной среды»	15.09.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Оснащение оборудованием не менее 50% школ
22	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течении года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Обновление материально-технического оснащения школы
23	Участие в федеральной программе «земский учитель» и региональной программе «Я-учитель»	01.09.2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Снижение потребности педагогических кадров
24	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроках по подготовке к ГИА	в течении года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Онлайн-занятия
25	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»	в течении года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Консультации, охват и аналитическая справка
26	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год
27	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	в течении года	Руководители МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», МБОУ СОШ с.Сайлыг, МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг	Методические рекомендации, размещение на сайте