


Утверждаю
Начальник МУ Управления образования
Чеди-Хольского кожууна

В.В. Даржай

Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в образовательных учреждениях Чеди-Хольского района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в образовательных учреждениях Чеди-Хольского кожууна. Дорожная карта проекта «Программа воспитания в образовательных учреждениях Чеди-Хольского района» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В образовательных учреждениях Чеди-Хольского
района»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2021 года – апрель 2022 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В Образовательных учреждениях Чеди-Хольского
района»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Руководитель и ОО
2	Исследование социокультурного пространства	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Руководитель и ОО
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Руководитель и ОО
4	Планирование совместной работы с социальными	Предварительные договоры	Октябрь 2020	Май 2021	Руководитель и ОО

	партнерами	с учреждениями культуры, доп. образования			
5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Руководитель и ОО
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Руководитель и ОО
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Руководитель и ОО
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	Руководитель и ОО
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательно	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Руководитель и ОО

		й части программы			
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательно й части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Руководител и ОО
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профорентация» 	Проект содержательно й части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Руководител и ОО
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательно й части программы	Март 2021	Апрель 2021	Руководител и ОО
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательно й части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Руководител и ОО
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям	Календарный план ВР школы на	Май 2021	Июнь 2021	Руководител и ОО

	программы воспитания для каждого уровня образования	2021/2020уч. год			
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Посевнинская СОШ»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководител и ОО
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководител и ОО
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководител и ОО
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководител и ОО
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Руководител и ОО
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководител и ОО
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководител и ОО

Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовок и педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Руководитель и ОО
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей . Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководитель и ОО
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководитель и ОО
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководитель и ОО
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в официальных сайтах	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Руководитель и ОО
20	Размещение основной образовательной	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководитель и ОО

	программы, включающей программу воспитания сайты образовательных учреждений				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководител и ОО
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Руководител и ОО
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Руководител и ОО
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководител и ОО