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ПАСПОРТ
муниципального проекта
 «Цифровая образовательная среда»


1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование муниципального  проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	1 октября 2018 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта
	В.Д.Дугар-оол, и.о. председателя администрации Чеди-Хольского кожууна 

	Руководитель муниципального проекта
	А.В.Сазан-оол, начальник Управления образования  Чеди-Хольского кожууна

	Администратор муниципального проекта
	А.Ю.Иргит, и.о.заведующей МК Управления образования Чеди-Хольского кожууна

	Исполнители
	5 общеобразовательные организации
1 учреждение дополнительного образования
8 дошкольных образовательных организаций

	Связь с государственными программами Республики Тыва
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»









2. Цель и показатели муниципального проекта
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество ОО Чеди-Хольского кожууна, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единица
	Основной
	0
	01.06.18
	0
	1
	2
	3
	4
	4

	2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	01.01.18
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	0
	01.01.18
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	4
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	10
	15
	20
	30
	40
	50




3. Задачи и результаты муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2019
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в 0 ОО Чеди-Хольского  кожууна 

	1.2.
	  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в 1 ОО 

	1.3.
	  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях   Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в 2 ОО   

	1.4.
	  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях   Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в 3 ОО 

	1.5.
	  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях   Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в 4 ОО   

	1.6.
	  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Чеди-Хольского кожууна
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в 5 ОО. 

	1.7.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.8.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.9.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.11
	Для не менее 5 детей, обучающихся в 17% общеобразовательных организаций Чеди-Хольского кожууна, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 детей, обучающихся в 1% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	Для не менее 10, обучающихся в 33% общеобразовательных организаций, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 10детей, обучающихся в 2% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского  кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.13.
	Для не менее 15 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций   Чеди-Хольского кожууна внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 15 детей, обучающихся в 3 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского  кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.14.
	Для не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций Чеди-Хольского кожууна внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Проведение до конца 2023 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 20 детей, обучающихся в 4 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.15.
	Для не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2024
	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 20 детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеди-Хольского  кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	100 % образовательных организаций Чеди-Хольского кожууна обеспечены Интернет соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности  а также гарантированным интернет-трафиком

на 30.12.2019 – 33%
на 30.12.2020 –50%
на 30.12.2021 –667%
на 30.12.2022 –100%
на 31.12.2022 – 100%
	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных
организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для реализации целевой модели целевой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.







4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.2.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна
	0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	0
	2340,0

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Республики Тыва 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0
	0,960

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	На территории Чеди-Хольского кожууна реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальномуу проекту, в том числе:
	0
	3060,0
	3060,0
	3060,0
	3060,0
	0
	12240,0

	федеральный бюджет
	0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	0
	2100,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0
	0,960

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	






























5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Сазан-оол А.В.
	Начальник УО
	Дугар-оол В.Д. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике
	30

	2.
	Администратор регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	75

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	Создание и функционирование Центра цифровой трансформации образования

	4.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	5.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды

	6.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	7.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	10.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	11.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Внедрение в Чеди-Хольском кожууне целевой модели цифровой образовательной среды

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	

	15.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	

	Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	18.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	19.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком


	23.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Грицюк Р.В.
	Министр информатизации и связи Республики Тыва
	Тунев М.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	100

	24.
	Участник регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	25.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	26
	Участник регионального проекта
	ЭренчинВ.В.
	Методист МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения


	28.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	29.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»

	32.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	33.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

	35.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	36.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий 

	38.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	39.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность

	42.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	43.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	 Иргит А.Ю., заведующая МК
	100

	
Разработана и реализована для команды Республики Тыва программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	46.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иргит А.Ю.
	Заведующая МК
	Сазан-оол А.В., начальник Управления образования
	100

	47.
	Участник регионального проекта
	ОО Чеди-Хольского кожууна
	Руководители ОО
	Иргит А.Ю., заведующая МК
	100



6. Дополнительная информация

	Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.
Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерство мпросвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.
Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:
- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.
В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;
создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;
обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.
Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;
использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";
создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования".
В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	2.
	Ознакомление с утвержденной целевой моделью цифровой образовательной среды
Задача
	1 января
2019

	1 июля
2019
	Иргит А.А., Эренчин В.В.
	приказ Министерства образования и науки РТ об утверждении целевой модели. Созданы организационно-нормативные, методологические условия для внедрения целевой модели в Республики Тыва и реализации мероприятий по  созданию цифровой образовательной среды
	МРП

	2.1.4.
	Ознакомление с методическими рекомендациями по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на муниципальном уровне
Мероприятие
	1 мая
2019 г.

	1 июля
2019 г


	Иргит А.Ю.
	методические рекомендации, информационное письмо
Министерства образования и науки РТ о
направлении методических рекомендаций в муниципальные образования. Определены основные организационно-методические условия и рекомендации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях РТ
	МРП

	2.2.
	Ознакомление с утвержденным медиапланом информационного сопровождения реализации регионального проекта
Контрольная точка
	
	1 марта
2019 г. (далее -
ежегодно)

	Иргит А.Ю.
	распоряжение Министерства образования и науки РТ об утверждении медиаплана. Созданы организационные условия для качественного информационного сопровождения реализации мероприятий федерального проекта в средствах массовой информации (СМИ) и сети "Интернет"
	МРП

	4.1.1.
	Предоставление заявки в Министерство образование и науки РТ на участие в отборе на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам МО  на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных  
Мероприятие
	1 октября
2018 г.

	30 октября
2018 г.

	 Иргит А.Ю.
	заявка  на участие в отборе  

	МРП

	4.1.2
	Заключение соглашений с Министерством  образования и науки РТ о  предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях  
Мероприятие

	1 января
2020 г.

	1 марта
2020 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	соглашения с Министерством   образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.  


	МРП

	4.1.3.
	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ;
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для по основным заданиям по математике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	МРП

	4.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольском кожууне
Контрольная точка

	
	31 декабря
2020 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне
	МРП

	8.
	Для не менее чем 5 детей, обучающихся в 17%общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий
Результат
	1 января
2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных
организаций по внедрению современных цифровых технологий.
	МРП

	8.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 5 детей, обучающихся в 17%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 5 детей, обучающихся в 17%общеобразовательныхорганизаций по внедрению современных цифровых технологий
	МРП

	9.
	В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2020
	31 декабря 2020
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	МРП

	10.
	1 работник, привлекаемый к осуществлению образовательной деятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Результат
	1 января
2020 г.


	31 декабря
2020 г.

	Ондар Г.О.
	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации

	МРП

	11.1.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	 руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	МРП

	11.1.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых
и общедоступных информационных ресурсов
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации муниципальных органов управления образованием
	МРП

	11.1.
	Обновлено не менее чем в 17%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 17% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	МРП

	МРП14.
	В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2020
	31 декабря 2021
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	МРП

	14.1.1
	Предоставление   заявки в Министерство просвещения образования и науки РТ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета    на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  
Мероприятие
	1 июля
2020 г.
	1 августа
2020 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	 заявка
	МРП

	14.1.2
	Заключение соглашений с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета
  на финансовое обеспечение
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных  
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	1 марта
2021 г.

	 Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	соглашения с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.  

	МРП

	14.1.3
	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ;
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ  по основным заданиям по математике, информатике и цифровым
технологиям 
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	 Иргит А.Ю., Эренчин В.В. 
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	МРП

	14.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Республике Тыва
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне
	

	14.2.
	Обеспечена возможность зачета в рамках
общеобразовательной программы результатов освоения электронных
образовательных ресурсов (онлайнкурсов), реализуемых другими образовательными организациями и образовательными платформами
Контрольная точка
	
	31 декабря 2021 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий. 
Созданы организационные, нормативные и методические условия для обеспечения
возможности зачета в рамках общеобразовательной программы результатов освоения электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсов),способствующие развитию дистанционного и мобильного образования
	

	15.
	Не менее чем 33% образовательных организаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	 
	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее чем20% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	15.1.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	 руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	МРП

	15.1.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых
и общедоступных информационных
ресурсов
Мероприятие

	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации  
	

	15.1.
	Обновлено не менее чем в 50%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 70% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	17.
	Для не менее чем 15 детей, обучающихся в 50%общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий
Результат
	1 сентября
2021 г.
	31 декабря
2022 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 400 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных
организаций по внедрению современных цифровых технологий.
	

	17.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 15 детей, обучающихся в 50%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 15 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий
	

	18.
	В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2021
	31 декабря 2022
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	18.1.3
	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ;
учебных симуляторов (тренажеров ,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ   по основным заданиям по математике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	18.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольского кожууне
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	

	19.
	Все образовательные организации, реализующих основные и(или)дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Все образовательные организации, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	19.1.1
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	 руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	19.1.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых
и общедоступных информационных ресурсов
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации муниципальных органов управления образованием
	

	19.1.
	Обновлено во всех
образовательных организациях
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка

	
	31 декабря
2022 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 
Все образовательные организации, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	22.1.2
	Заявка в Министерство образования и науки РТ на финансовое обеспечение
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях
	1 января
2023 г.

	1 марта
2023 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	Подана заявка
	МРП

	
	Заключение соглашений с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета   на финансовое обеспечение
мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях
Мероприятие
	1 января
2023 г.

	1 марта
2023 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	соглашения с Министерством образования и науки РТ о предоставлении субсидии из федерального бюджета.  

	

	22.1.3
	Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительных  общеобразовательных программ;
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ и образовательных по основным заданиям по математике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2023 г.

	31 декабря
2023 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	

	22.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Чеди-Хольском кожууне
Контрольная точка
	
	31 декабря
2023 г.

	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Чеди-Хольском кожууне
	

	24.
	Для не менее чем 20 детей, обучающихся в 67 %общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий
Результат

	1 сентября
2023 г.
	31 декабря
2024 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20 детей, обучающихся в 67% общеобразовательных
организаций по внедрению современных цифровых технологий.
	

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 20 детей, обучающихся в 67 %общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20детей, обучающихся в 67 % общеобразовательных организаций по внедрению современных цифровых технологий
	

	25.
	В Чеди-Хольском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2023
	31 декабря 2024
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	

	27.
	[bookmark: _GoBack]Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей
образовательных организаций    по внедрению и
функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
Результат
	1 ноября
2018 г.
	31 декабря
2024 г.
	Иргит А.Ю., Эренчин В.В.
	ежегодный информационно-аналитический отчет   о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная переподготовка управленческой
команды Чеди-Хольского кожууна в целях эффективного внедрения и функционирования целевой модели ЦОС
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва


	Муниципальное образование 
Республики Тыва
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в том числе:


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	25
	45
	70
	85
	100

	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	8
	45
	81
	99
	125
	125

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	7
	7

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	9
	9

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	6
	7
	10
	10

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	6
	10
	10

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	2
	5
	6
	10
	10

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	8
	8

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	3
	6
	7
	8
	8

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	6
	8
	8

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	5
	5
	5

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	4
	4

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	4
	7
	8
	10
	12
	12

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	1
	2
	4
	4
	4
	4

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	1
	2
	4
	5
	5
	5

	Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	8
	10
	13

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	1
	2
	3
	4
	5
	5

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент)


	По республике
	0
	01.09.2018
	20
	100
	100
	100
	100
	100

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях и профессиональных организациях (доля)

	По республике
	0
	01.09.2018
	0,4
	4
	6
	7
	8
	10

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	3.1.  Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования

	По республике
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	
3.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	
4.1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Ресучреждения

	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	4.2. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	5. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»

	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50





